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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelman lähtökohtana ovat tiedon hallinnan 
visio ja strategia. Suunnitelma laaditaan Tielaitoksen toiminta- ja talous- 
suunnitelmien (TTS) tapaan nelivuotiseksi ja se tarkistetaan vuosittain. Neli-
vuotisella suunnittelulla haetaan tiedon hallinnan kehittämiseen nykyistä pa-
rempaa ohjausta ja pitkäjänteisyyttä. Suunnitelmaan perustuvat kehittämis-
ohjelmat laaditaan osana vuotuista toiminnan suunnittelua ja T&K—ohjelman 
suunnitteluprosessia. Varsinaisten kehittämishankkeiden suunnittelusta 
vastaavat niistä vastuussa olevat yksiköt tai prosessit. 
Tässä suunnitelmassa on esitetty tiedon hallinnan kehittämisen lähtökohdat 
ja kehittämisen ohjauksen periaatteet. Kehittämisohjelman painopisteet ja 
keskeisimmät hankkeet on kuvattu ydinprosesseittain kokoamalla tiedot 
käynnissä olevista ja suunnitelluista hankkeista sekä jo tunnistetuista tar-
peista ja odotuksista seuraavien vuosien kehittämistyön ohjaamiseksi. Var-
sinaiset kehittämishankkeet kuvauksineen on esitetty erikseen liitteenä. 
2 KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Kehittämisen strategiset painopisteet 
Tiedon hallinnan kehittämisen painopisteet perustuvat tiedon hallinnan 
strategiaan. Ne ovat: 
- Ydinprosessien tiedon hallinnan kehittäminen 
- Tiedon hallinnan ohjauksen parantaminen 
- Suunnitelmallinen kehittämistoiminta 
- Tietoteknisten palvelujen saatavuuden ja luotettavuuden turvaaminen 
- Tietojen ja palvelujen tarjoaminen asiakkaille, yhteistyökumppaneille, 
toimeksiantajille ja toimittajille yhteisesti sovittavien periaatteiden mukai-
sesti 
- Tiedon ja tietopalvelujen hyväksikäytön aktiivinen kehittäminen ja doku-
mentoinnista huolehtiminen. 
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
Tiedon hallinnan kehittämisen on tiehallinnon ja tienpidon näkökulmasta läh-
dettävä yd inprosessien tarpeista. Näiden ydinprosessien tiedon hallintaa 
tulee kehittää siten, että prosessien toimivuus, suorituskyky ja niiden tulokset 
ovat kaikki huippuluokkaa. Tiehallinto on asiantuntijavirasto, jossa korostuu 
tieto, sen hallinta ja hyväksikäyttö. 
Tiedon hallintaa tulee johtaa oikeaan suuntaan, suunnitelmallisesti ja pitkä-
jänteisesti hallitsemalla kehittämistä ja kehittämisprojekteja kokonaisuutena. 
Tiedon hallinnan ja sen kehittämisen tulee olla ohjattua ja suunnitelmallis-
ta. Tiedon hallinta ja sen kehittäminen kuluttaa resursseja ja muokkaa tie- 
hallinnon toimintaa ja prosessien toimintaedellytyksiä, siten sen merkitys on 
tiehallinnon toiminnan kannalta keskeinen. 
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Tietoteknisistä palveluista on tullut toiminnan kannalta kriittisiä ja pidempiai-
kaiset häiriöt aiheuttavat vakavaa haittaa tiehallinnon toiminnalle. Toiminta- 
kyky tulee voida säilyttää toiminnassa tapahtuvien muutosten aikana ja pa-
lauttaa häiriötilanteissa. Tästä syystä panostetaan tietoteknisten palvelu-
jen saatavuuteen ja luotettavuuteen. Palvelua ja luotettavuutta paranne-
taan yhteistyössä palvelutoim ittajien ja muiden toimijoiden kanssa. 
Tiehallinto tarjoaa jatkuvasti tietoja ja palveluja asiakkailleen, yhteistyö-
kumppaneilleen, toimeksiantajille ja toimittajille. Tämä tietojen ja palvelujen 
tarjonta tulee olla luotettavaa ja sujuvaa, se tulee voida tehdä oikeilla väli-
neillä oikeassa muodossa ja tiedon laatu ja palvelun taso tulee olla yhden- 
mukaisesti määritelty. 
Tiehallinnolla on käytössään lähes 100 erilaista tietojärjestelmää ja palvelua. 
Näiden järjestelmien ja tietopalvelujen tulee olla hyvin hallittuja, määri-
teltyjä ja dokumentoituja. 
Tiehallinnon yhtenä haasteena on osaamisen säilyttäminen, ylläpito ja ke-
hittäminen. Palveluja käyttävän henkilöstön, niitä kehittävien asiantun-
tijoiden ja linjayksiköiden hallinnollista osaamista tiedon hallinnassa 
tulee kehittää. 
Kehittämistyössä on otettava lisäksi huomioon lainsäädännön, valtioneu-
voston periaatepäätösten ja valtionhallinnon tietohal linnon kehittämi-
sen vaatimukset ja lähtökohdat sekä poikkihallinnolliset tiedon hallin-
nan kehittämisohjelmat, joista esimerkkinä: 
- Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tietohallinnosta 
- Suomalainen tietoyhteiskunta 
- NAVI-ohjelma 
- Liikenneministeriön hallinnonalan hankkeet, TETRA ja Digiroad 
- Julkisuuslain edellyttämät toimenpiteet 
- Sähköinen asiointi 
LM:n hallinnonalan hankkeet varaavat jatkossa merkittävästi tiehallinnon 
resursseja. Esim. suomalainen tietoyhteiskunta -hankkeet, valtioneuvoston, 
valtiovarainministeriön ja liikenneministeriön edellyttämät toimenpiteet vaati-
vat oman työpanoksensa. Näitä voidaan verrata pakollisuudessaan toimin-
nan ja muutoksen hallinta -hankkeisiin. 
Lisäksi kehittämistyössä on varauduttava tiehallinnon toimintakykyä ylläpitä-
viin ja muihin välttämättömiin hankkeisiin kuten tietoteknisestä infrastruktuu-
rista huolehtim iseen ja euro-valuutan käyttöönottoon. Vaikka markkinoilla 
julkistetaan ja otetaan jatkuvasti käyttöön uusia välineitä ja palveluja, tiehal-
linto seuraa tilannetta ja ottaa niitä käyttöön vain harkitusti ja valmistellusti. 
2.2 Mitä muutoksia kehittämisellä haetaan? 
Riittävä rahoitus tiedon hallinnan kehittämiseksi 
Tiehallinnolla on käytössään lähes 100 tietojärjestelmää tai ohjelmistoa. 
Järjestelmäkehityshankkeita on samanaikaisesti käynnissä yli 50 ja suunnit-
teilla on jopa noin 60. Kehittämiseen käytetään vuosittain noin 15 milj. mark- 
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kaa, josta T&K-ohjelmassa 8-9 milj, markkaa. Lisäksi tietojärjestelmien ja 
palvelujen ylläpitoon käytetään noin 4 milj. markkaa vuodessa. 
Tiehallinnon koko toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää tietojärjes-
telmien ja niiden käyttöä tukevien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien jatku-
vaa ylläpitoa ja kehittämistä. Tällaiset toimenpiteet ovat usein laajoja ja nii-
den läpivienti vaatii erillisten projektien perustamista. Tyypillisiä esimerkkejä 
ovat mm. atk-toimintojen keskittäminen ja ulkoistaminen, vuosi 2000 —on-
gelman ratkaisu ja euroon siirtyminen, joka heijastuu kaikkiin rahaa käsitte-
leviin tietojärjestelmiin. Vastaavia esimerkkejä löytyy tietoturvallisuudesta, 
uusmedia-alueelta, tyäasemien hallinnasta, järjestelmien välisten liittymien 
hallin nasta jne. 
Lähes kaikki toiminnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat tänä päivänä 
myös tiedon hallintaan. Keskittämiset, hajauttamiset, muutot, uudelleen or-
ganisoinnit, mandollinen siirtyminen prosessipohjaiseen ohjaukseen, ver-
kostoituminen, etätyömandollisuudet, tiedon yhteiskäyttöisyys jne., aiheutta-
vat yleensä kehittämis- tai ylläpitotoimenpiteitä myös tietojärjestelmissä ja - 
palvelu issa. 
Normaalista palvelutasosta huolehtiminen sitoo samoja resursseja, joita tar-
vitaan myös kehittämistyöhön. Ongelmaksi muodostuu varsin usein pakol-
listen ja suorituskykyä parantavien hankkeiden resurssien allokointi. 
Liikenneministeriön hallinnonalan suuret järjestelmähankkeet TETRA, Digi-
road ja valtionhallinnon muut hankkeet, kuten NAVI-ohjelma, sähköisen asi-
oinnin kehittäminen ja julkisuuslain mukanaan tuomat vaatimukset, lisäävät 
tiedon hallinnan ja sen kehittämisen rahoitustarvetta helposti 5-10 milj. 
markkaa vuodessa. 
Tiedon hallinnan kehittämisen nykyrahoitus ei ole riittävä kestävän toiminnan 
pohjaksi, joten rahoitusta pyritään harkiten kasvattamaan vuosina 200 1-
2004 nykyisestä 15 milj, markasta 20 milj. markkaan vuodessa. Osa lisära-
hoituksesta kohdistetaan tiehallinnon toimintamenoihin sisältyvään kehittä-
mistyöhön. Erilliset Digiroadja NA VI -ohjelmat rahoitetaan erikseen. 
Tiedon hallinnan organisointi ja henkilöresurssien järkevämpi käyttö 
Hyvän tiedon hallinnan ja sen kehittämisen esteenä ovat varsin usein asian 
tai tiedon omistajuuteen liittyvät epäselvyydet. Joillakin lähes sadasta tieto- 
järjestelmästä ja niihin liittyvillä tiedoilla ei ole tunnistettuja omistajia, jolloin 
myös niiden kehittämisvastuu on jäänyt epäselväksi. 
Merkittävimmät puutteet kehittämistyön näkökulmasta liittyvät tie- ja liiken-
neolojen suunnittelun sekä teettämisprosessin tiedon hallinnan järjestelyihin. 
Vastaava tarve, vaikkakaan ei yhtä akuutti, on myös joissakin tukiproses-
seissa. 
Tietohallinnon resurssit ovat varsin kriittiset eivätkä ne riitä ydinprosessien 
järjestelmien kehittämistyön ohjaamiseen. Tiehallinnossa on osaamispuut-
teita järjestelmien teettämisessä ja projektinhallinnassa. Paikkatiedon hal-
lintaan liittyvä kehitystoiminta ja tieliikennejärjestelmän teknologian hallinta 
vaativat lisäresurssointia. Myös tiedon hallintatehtävien määrä kasvaa jatku-
vasti ja synnyttää uusia tehtäviä. 
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Tiedon hallinnan kehittäminen edellyttää liikkuvia projektipäälliköitä ja liikku-
vuutta tiedon hallinnan eri tehtävissä. Nykytilanteessa kehittämisresurssit on 
sidottu yksiköihin tai jopa yksittäisiin ryhmiin, mikä vaikeuttaa resurssien 
suuntaamista painopistealueille. 
Tiedon he/linnan kehittämisen edellytyksenä on eri toim yoiden vastuiden ja 
roolien selkeyttäminen sekä vastuista huolehtimisen varmistaminen. Kaikille 
tiedoille, tietojärjestelmille ja -palvelulle tunnistetaan ja nimetään omistaja. 
Keskeisimpiin toimintoihin, tien pidon suunnitteluun ja teettämiseen, rekrytoi-
daan niiden tiedon hallinnasta vastaavat henkilöt. Lisäresursseja hankitaan 
ta,vittaessa pääosin konsulttipalveluina. Henkilöstön liikkuvuutta ja resurssi-
en käytön joustavuutta parannetaan verkostoituma/la ja tiimiytymällä sekä 
siirtymällä prosessi-ja projektipohjaiseen toimintaan. 
Ohjatumpi ja suunnitelmallisempi kehittäminen 
Käynnissä olevat tiedon hallinnan kehittämishankkeet eivät ole painottuneet 
tiehallinnon strategisen kehittämisen vaatimille painopistealueille. Hankkeet 
ovat perustuneet pääosin yksittäisten tulosyksiköiden ja yksiköiden suunni-
telmiin, joita on esitetty niiden omista lähtökohdista. Kehittämistyötä on oh-
jannut tiehallinnon tarpeiden sijaan yksiköiden resurssien käyttö ja näiden 
rahoittaminen. 
Käytössä oleva menettelytapa on johtanut liian monien, teknisiltä ratkaisuil-
taan ja käytettävyydeltään erilaisten järjestelmien ja palvelujen kehittämi-
seen ja käyttöönottoon. Järjestelmien dokumentointi on varsin usein huo-
nosti hoidettua eikä niitä osata riittävästi hyödyntää. 
Tiehallinnon toimintamenorahoituksella ja T&K-rahoituksella toteutettuja ke-
hittämisohjelmia ei ole sovitettu yhteen. T&K-ohjelman hankkeet ja niiden 
rahoitus on suunniteltu teemoittain ja projekteittain, joiden suuri määrä vai-
keuttaa myös niiden suunnitelmallista toteuttamista ja hallintaa. Lisäksi T&K-
projektien toteuttamista on vaikeuttanut käytössä ollut budjetointimenettely, 
jossa rahoitus on myönnetty vuodeksi kerrallaan. 
Nykyisen T&K-strategian painopistealueina ovat vaikutusten hallinta, tielii-
kennejärjestelmän kehittäminen, liikenne- ja tiestötietojen hallinta sekä teet-
tämisen kehittäminen. Koska tiestö- ja liikennetietoja koskevat hankkeet 
edustavat vain osaa tiedon hallinnan kehittämisestä, ei koko kehittämisalu-
etta ole kyetty suunnittelemaan ja arvioimaan kokonaisuutena. 
Ohjatun ja suunnitelmallisen tiedon hallinnan kehittämisen lähtökohtana ovat 
TTS-kausittain laaditut kehittämissuunnitelmat, joiden perusteella vuotuiset 
kehittämisohjelmat laaditaan. Ohjelmat valmistellaan osana normaalia toi-
minnan suunnittelua, yhtenä kokonaisuutena, jota rahoitetaan joustavasti 
normaaleista toimintamenomäärärahoista tai T&K-rahoituksesta. Tiehallin-
non toiminnan hallintaan liittyvät tehtävät priorisoidaan ennen muita kehittä-
mistehtäviä (ydin prosessien suorituskykyä kehittäviä). Menettely edellyttää 
kuitenkin tiehallinnon tarpeiden ja paino pisteiden tunnistamista sekä jousta-
vuutta rahoituksen ja henkilöresurssien kohdentamisessa. 
Tiedon hallinnan kehittämisohjelman laatimisen koordinointi ja priorisointi 
vastuutetaan toimintaansa jatkavalle TITI-ryhmälle, jossa ovat edustettuina 
keskeisimpien ydinprosessien edustajat sekä keskus- että aluehallinnosta. 
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T&K-ohjelman painopistealue 'Tiestö- ja liikennetiedot' laajennetaan 'Tiedon 
hallinnaksi', jolloin se käsittäisi koko tiedon hallinnan kehittämisen. T&K-
hankkeiden budjetointi voidaan muuttaa monivuotiseksi, mikäli hankkeiden 
suunnittelu, budjetointi ja raportointi saadaan nykyistä paremmin hallintaan 
niiden määrää pienentämällä ja esittämällä niiden koko elinkaari. 
Projektien ohjaus ja hallinta 
Kehittämishankkeiden ja —projektien ohjaus ja hallinta on nykytilassa varsin 
kirjavaa ja puutteellista. Voimassa olevia projektien ohjausta ja hallintaa 
koskevia ohjeita ei käytetä tarkoituksenmukaisesti. Myös projektien resurs-
soinnissa on varsin usein sekä niiden riittävyyteen että osaamiseen liittyviä 
ongelmia. 
Ongelmaksi on muodostunut erityisesti se, että tietohallinnolla ei ole riittä-
västi resursseja projektien tukemiseksi, yhteistyö eri toimijoiden välillä ei ole 
sujuvaa eikä tiehallinnolla ole käytettävissä osaavia Tielaitoksen toimintaa ja 
järjestelmiä tuntevia konsulttipalveluja. Joillakin avainprosesseilla ei ole riit-
tävästi tiedon hallinta -prosessin osaamista. 
Projektien aikana tehdyt päätökset saattavat heijastua laajasti koko tiehallin-
non toimintaan tai rahoitustarpeisiin. Projekteissa on saatettu suunnitella 
toiminnallisia tai teknisiä ratkaisuja kuulematta rahoittajia tai palvelun käyttä-
jiä tai tuotteistajia. Tehdyt ratkaisut perustuvat varsin usein projektipäälliköi-
den tai niitä hallinnoivien henkilöiden omiin käsityksiin, jotka eivät välttämättä 
vastaa tiehallinnon yhteisiä tai yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä. 
Tiehallinto on ulkoistanut tekniset atk-palvelut. Tietojärjestelmien ja palvelu-
jen toteutustyöt hankitaan ulkoa kilpailuttamalla. Ensisijaisesti tukeudutaan 
valmisohjelmistotarjontaan tai valmiisiin palveluihin. 
Projektien suunnitelma/unen ja taloudellinen läpivienti edellyttää niiden riittä-
vää ohjausta, hal/intaa ja seurantaa. Projektin käynnistämisen ja toteuttami-
sen edellytyksenä tulee pääsääntöisesti olla 'Tutkimus- ja kehittämisprojektin 
työohjeen' käyttö. 
Tietoha/linto täsmentää ja ohjeistaa menettelytavat ulkoisten palvelujen ja 
hankintojen hankkimiseksi ja niiden taloudellisuuden ja laadun parantami-
seksi. Lisäksi tiehallinto selvittää erilaisia vaihtoehtoja sisäisten tai ulkoisten 
projektikonsulttien käyttämiseksi riittävää yhtenäisyyttä ja teknistä osaamista 
vaativissa hankkeissa. 
Palvelutason parantaminen 
Tietojärjestelmien ja -palvelujen laatu ja palvelutaso ovat varsin järjestelmä- 
ja palvelukeskeisiä. Tiehallinto ei ole määritellyt yhtenäistä palvelutasoa eri 
palveluille eikä kaikkia asiakkaita ole tunnistettu tiehallinnon asiakkuusken-
tän mukaisesti. Tiedon hallinnan tavoitteena tulee olla myös palvelutason 
parantaminen. 
Tiedon hallinnan kehittämisen painopisteenä on palvelujen saatavuuden ja 
luotettavuuden turvaaminen sekä tietojen ja palvelujen tarjoaminen niin si-
säisille kuin ulkoisillekin asiakkaille; yhteistyökumppaneille, toimeksiantajille 
ja toimittajille, yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Keskeisimpinä 
tavoitteina on taata sovitun palvelutason 
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mukaiset palvelut ja edistää tietovarantojen ja niiden varaan rakennettujen 
palvelujen hyväksikäyttöä. 
Tiehallinnon tavoitteena on tarjota tiehallinnon perustehtävissä syntyvä tieto 
julkiseen käyttöön kansallisten periaatteiden mukaisesti. Samalla kun kehi-
tetään omaa tiedon tarjontaa, kehitetään myös tiedon hankintaa muilta toi-
mijoilta. Tiehallinnon asiakasryhmile tarjotaan tietoverkkopalveluina - jul-
kishallinnon yhteisesti sopimien linjausten mukaisesti - ensivaiheessa loma-
ke- ja lupa palveluja ja myöhemmin vaativampia sähköisen asioinnin piiriin 
kuuluvia palveluja. 
Sisäisten ja ulkoisten tietopalvelujen kehittämistä edistetään rohkaisemalla 
asiakasnäkökulman korostamiseen ja ottamalla se kehittämistyössä laadun-
varmistuksen piiriin. Lisäksi kehittämistyötä tuetaan rakentamalla palvelujen 
tuottamiseksi toimiala- ja tietojärjestelmäriippumattomia yhteisiä malleja ja 
välineitä. 
3 KEHITTÄMISTOIMINNAN OHJAUS 
Tiedon hallinnan visiossa ja strategiassa painotetaan ohjattua tiedon hallin-
taa ja suunnitelmallista kehittämistoimintaa. Ohjattu ja suunnitelmallinen ke-
hittämistoiminta vaatii tuekseen selkeät, tiehallinnon ohjaukseen ja toimin-
nan suunnitteluun sidotut ja yhteisesti hyväksyttävät menettelytavat. 
Kehittämistoiminnan ohjaus perustuu tiehallinnon johdon hyväksymiin stra-
tegioihin ja strategislln suunnitelmiin. 
Tiedon hallinnan visio ja strategia 
Visiossa ja strategiassa on kuvattu tiedon hallinnan kehittämisen keskeiset 
suuntaviivat ja painopisteet. 
Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelma 2001-2004 
Kehittämissuunnitelma laaditaan tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnittelua 
vastaavalle 4-vuotiskaudelle seuraavan kevään aikana. Suunnitelmalla tar-
kennetaan tiedon hallinnan strategiassa asetettuja päämääriä siten, että ne 
vastaisivat myös tiehallinnon toiminnan suunnittelun painopisteitä ja niistä 
johdettuja tarpeita. Kehittämissuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa vuo- 
sittain. 
Tiedon hallinnan kehittämisohjelma 2001 
Kehittämisohjelma on laadittuun suunnitelmaan perustuva vuositason suun-
nitelma tiedon hallinnan kehittämishankkeista. Kehittämisohjelma tarkiste-
taan vuosittain osana normaalia toiminnan ohjausta ja T&K-ohjelman laati- 
m ista. 
Lisäksi kehittämistyössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ohjei-
ta, joita ovat esimerkiksi: 
- Tutkimus- ja kehittämisprojektin työohje 
- Tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. Laatuohjeisto. 
- Tietojärjestelmien ja palvelujen hankinnoista annetut ohjeet 
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Kehittämistoiminnan organisointi perustuu eri toimijoiden vastuisiin ja roolien 
tunnistamiseen. 
Tiehallinnon johto päättää kehittämistoiminnan ohjauksen periaatteista ja 
niihin liittyvistä asiakirjoista sekä delegoinneista. Toiminnan suunnittelu- 
asiakirjoihin sisältyvän vuosittaisen tiedon hallinnan kehittämisohjelman li-
säksi johto päättää erikseen taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävistä 
kehittämishankkeista. 
Tiedon hallinnan kehittämisryhmä (TITI—ryhmä) on johdon asettama tie- 
hallinnon tiedon hallinnan kehittämistä koordinoiva ohjausryhmä. Ryhmän 
tehtävänä on edistää tiedon hallinnan kehittämistä tiehallinnossa sekä ohjata 
ja yhteen sovittaa kehittämistoimintaa. Ryhmä valmistelee edellä mainitut 
tiedon hallinnan kehittämiseen liittyvät toimintaperiaatteet ja asiakirjat, mu-
kaan lukien vuotuisen kehittämisohjelman. Ryhmä vastaa myös näiden asia-
kirjojen päivityksestä. Ryhmä hyväksyy kehittämisohjelman mukaisten pro-
jektien projektisuunnitelmat. 
Tiehallinnon esikunta vastaa vuotuisesta toiminnan suunnittelusta ja ohja-
uksesta tulosohjauksen keinoin. Tiedon hallinnan strategiset suunnitelmat, 
vuosiohjelmat ja niiden resurssointi kytketään osaksi normaalia toiminnan 
suunnittelua, ohjausta ja raportointia. 
Tiehallinnon tulosyksiköt vastaavat omaan toimintaansa liittyvistä ja niiden 
omistamista tai vastuulla olevista tiedoista, tietojärjestelmistä ja —palveluista 
sekä tiedon hallinnasta ja hyväksikäytöstä. Lisäksi yksiköillä on vastuu vas-
taavien tehtäväkokonaisuuksien kehittämisestä. Yksiköiden tulee toimia ke-
hittämisasioissa yhteistyössä muiden toimijoiden ml. prosessin omistajien ja 
prosessikoordinaattoreiden kanssa. 
TietohaHinto vastaa tiedon hallintaan liittyvien yhteisten tekijöiden kehittä-
misestä. Tietohallinnon vastuulla ovat mm. tiedon hallinta —prosessin kehit-
täminen, tietojärjestelmien toiminnan hallinta, tietoturvallisuus, toimistojär -
jestelmät (työasemilla yhteisesti käytettävissä olevat ohjelmistot) sekä muut 
toimialariippumattomat palvelut ja tietotekniset rakenteet (laitteet, verkot, 
varusohjelmistot, tietokantatuotteet). Tietohallinto vastaa myös palvelukon-
septeista. Lisäksi tietohallinto hallinnoi ns. projektisalkkua ja vastaa ko. pro-
jektien toteutumisen seurannasta. 
Projektien ohjausryhmät asetetaan kaikille markkamääräisesti tai periaat-
teellisesti merkittäville projekteille. Ohjausryhmissä tulee olla mukana pro-
jektin kannalta keskeiset toim ijat. 
Projektien laadunvarmistusta lisätään varmistamalla projekteissa seuraavat 
vaiheet: 
- Projektisuunnitelma 
- Esiselvitys 
- Määrittely ja toteutussuunnitelma 
Valmistunut tuote/palvelu, muut lopputulos 
- Käyttöönottosuunnitelma (työ aloitetaan määrittelyvaiheessa) 
- Projektin päättäminen 
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Projekteja päätettäessä todetaan mm. vastuiden siirtyminen projektiorgani-
saatiolta linjaorganisaatiolle, tarkistetaan palvelun hallinnan organisointi ja 
vastuut, dokumentointi, projektin päätösraportti. 
Projektit voidaan pääsääntöisesti käynnistää vasta projektisuunnitelman hy -
väksymisen jälkeen. Projekti käynnistyy yleensä esiselvityksellä, jonka jäl-
keen vasta lopullisesti päätetään projektin toteuttamisesta. Projektisuunn 
telmassa esitetään projektin 
- Tausta 
- Tavoitteet 
- Projektin organisointi 
- Aikaisemmat selvitykset ja muut lähtötiedot, rinnakkaisprojektit 
- Lopputulos (projektin konkreettinen tuotos) 
- Kohderyhmä (keille tai mihin tarkoitukseen kehitetään) 
- Työsuunnitelma aikatauluineen ja rahoitustarpeineen 
- Tiedotus ja raportointi 
- 	Riskit. 
Projektien laadunvarmistuksesta vastaa tietohallinto yhdessä projektin ohja-
usryhmän kanssa. 
4 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA 
KESKEISIMMÄT HANKKEET 
4.1 Strateginen ohjaus ja tulosohjaus (prosessit 5.1-5.2) 
Käynnissä olevat hankkeet 
Strategista ohjausta tai tulosohjausta palvelevia tiedon hallinnan kehitys- 
hankkeita ei tällä hetkellä ole käynnissä yhtään. Tiehallinnossa on kuitenkin 
käynnissä joukko projekteja - vaikutusten arvioinnin kehittäminen, tiehallin-
non tunnusluvut, strategisen ohjauksen ja tulosohjauksen kehittäminen, jotka 
saattavat tuoda mukanaan tietojärjestelmiin liittyviä kehittämistarpeita. 
Muista järjestelmäkehityshankkeista voidaan tulosohjauksen kannalta pitää 
merkittävimpinä tie- ja liikenneolojen suunnittelun hallintajärjestelmän (TIL-
SU) ja hankintojen hallintojärjestelmän (HHJ) kehittämistä. Lisäksi esikunta 
teettää parhaillaan konsultilla pienehköjä korjauksia raportoinnin ja määrära-
han kohdentamisen excel -työkirjoihin. 
Suunnitellut hankkeet 
Tiehallinnon toiminnan suunnittelu, ohjaus ja raportointi perustuvat pitkälti 
TILSU:n, HHJ:n ja talousohjausjärjestelmän (Prosit) hyväksikäyttöön. Koska 
järjestelmät ovat erillisiä, niiden hyväksikäyttö vaatii paljon käsityötä ja vai-
keuttaa toimintaa kokonaisuutena. Toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja 
raportoinnin nykytilasta ja kehittäm istarpeista tulee laatia esiselvitys mandol-
lisimman pian. Selvityksessä tulee perehtyä mm. nykyisiin ratkaisuihin ja 
niiden ongelmiin sekä ehdotuksiin jatkotoimenpiteistä sekä toimintamallin ja 
menettelytapojen kuvaamisesta nykyisten työkalujen käytettävyyden kehit-
tämiseksi tai toiminnan ohjausjärjestelmän suunnittelemiseksi. 
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Tielaitosuudistukseen liittyvät HHJ:n ja Prositin kehittämistä ja järjestelmien 
liittymäpintaa koskettavat akuutit kehittämishankkeet (väyläomaisuuskirjan-
pito, tilausvaran hallinta, kilpailutettavien hankkeiden ja neuvottelu-urakoiden 
raportointi, valtuuksien hallinta yms.) tulee käynnistää välittömästi. Asiaan on 
viitattu myös VTV:n tilintarkastuskertomuksessa sekä sisäisen tarkastuksen 
HHJ:stä laatimassa tarkastusraportissa. 
Lisäksi tiehallinnon tietopalveluja tulee kehittää siten, että tiedon on saata-
vissa ja niiden raportointi on mandollista sisäisestä tieto- ja asiointipalvelu-
järjestelmästä (Sinetti). 
Odotukset 
Tiehallinnolla tulee olla käytettävissä kunnollinen toiminnanohjausjärjestelmä 
viimeistään 2003-2005. Väyläomaisuuslaskenta ja kirjanpito tulisi olla toteu-
tettavissa joko HHJ:llä tai Prositilla jo vuonna 2001. 
4.2 Tie-ja liikenneolojen suunnittelu (prosessit 1.1-1.4) 
Käynnissä olevat hankkeet 
Käynnissä olevien hankkeiden painopiste on TILSU:n käytön ja sisällön laa-
dun parantamisessa. Lisäksi kehittämisessä painotetaan raportoinnin kehit-
tämistä, TTS-valmiuksien parantamista ja ohjelmien välisen integraation li-
säämistä. 
Verkkotason hallintajärjestelmien uusiminen on käynnistynyt. Tavoitteena on 
suunnitella ja tuottaa verkkotason järjestelmä, jolla siltojen, päällystettyjen 
teiden ja sorateiden analyysejä voidaan tehdä vertailukelpoisin menetelmin. 
Muita merkittäviä kehityshankkeita on turvallisuusvaikutusten arviointijärjes-
telmän (Tarva) uudistaminen, jossa esim. tietojen luokitusta ja turvallisuus- 
toimenpiteiden H/K-laskentaa on kehitetty. Työ on valmistunut ja käyttöön-
otto on meneillään. Myös siltojen hallintajärjestelmässä sillan elinkaariana-
lyysin mallinnus ja PMSpron (päällysteiden hallintajärjestelmä) laitostason-
version tuottaminen ja käyttöönotto ovat meneillään. 
Hämeen tiepiirissä on käynnissä esiselvitys hankkeiden suunnitelmissa esi-
tettyjen toimenpiteiden kustannuspitävyyteen liittyen. Tiepiirin kannalta tila-
usvaltuusmenettelyn, toimeksiantojen (hankkeiden ja toimenpiteiden rajaus) 
ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen TILSU:a hyväksikäyttäen. 
Suunnitteilla olevia ja odotuksia 
- Hankkeiden suunnitelmavalmiuden ja hallinnollisen tilanteen hallintaa 
tukevia ratkaisuja tarvitaan jatkossa TILSU:sta myös tiehallintotasolla. 
- Hankkeiden suunniteltujen ja toteutuneiden niin määrien kuin vaikutuksi-
en seurantaan tarvitaan työkaluja. 
- Paikkatietojärjestelmien kehittäminen niin, että hyväksikäyttö ja erilaisten 
analyysien teko on käytäntöä. Tiestön kehittämis- ja ylläpitotarpeiden 
tunnistaminen esim. eri käyttäjäryhmien osalta paikkatietoanalyysien 
avulla olisi tarpeen. 
- Tieto- ja järjestelmävastuiden määrittely ja sopiminen sekä tiedon hallin-
nasta vastaavien henkilöiden nimeäminen vuoden 2000 aikana. 
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Tienpidon vaihtoehtoisten panostuksien vertailuun tuotteiden tai tuote- 
ryhmien vähliä tarvitaan apuvälineitä. Eri panostuksilla tuotteille saatavi-
en hyötyjen tai vaikutusten vertailu on nykyään liian vähäistä ja vaikeaa. 
Hankkeiden vertailuohjelmalla olisi käyttöä. Nykyinen versio, IVAR, ei 
tyydytä tämän päivän tarpeita. EMME:n hyväksikäytölle saattaisi olla tila-
usta nykyistä enemmän. 
Sorateiden kunnon hallinnan sekä tiemerkintöjen hallintajärjestelmän 
yksinkertaisen elinkaarimallinnuksen kehittäminen on suunnitteilla. 
Tiedon hallinnan visiona on, että meillä on joskus järjestelmä, jossa on tieto 
siitä, mitä hankkeita Tielaitos tällä hetkellä toteuttaa (osoite, koordinaatit ja 
ominaisuustieto) ja mitä on suunniteltu toteutettavaksi (hankkeet, kuvaukset, 
suunnittelun eteneminen yms.) ja että näihin tietoihin pääsisi käsiksi kartan 
kautta, vaikkapa internetistä tms. Tiedon keräämiseen menee nykytilassa 
parhaissa tapauksissa useita päiviä. Voisi myös olettaa, että meillä olisi jos-
kus integroidummat järjestelmät tai toiminnanohjausjärjestelmä, jolla olisi 
mandollista suunnitella ja raportoida samalla työkalulla. 
4.3 Tienpidon teettäminen (prosessit 2.1-2.3) 
Käynnissä olevat hankkeet 
Teettämisen keskeisimmät kehittämishankkeet liittyvät HHJ:n kehittämiseen 
sekä hinta- ja kustannustietouden ja markkinatietouden parantamiseen. 
Hankintojen hallintajärjestelmän (HHJ) kehittämisen tavoitteena on: 
- sopimuksen hallinnan kehittäminen (sopimusten sisällön ja rahoituksen 
suunnittelu, seuranta ja ennustaminen, tarvittavan hinta-, määrä- ja laa-
tutiedon tuottaminen ja keruu) 
- rahoituksen hallinnan kehittäminen (tienpidon tuotteiden ostojen rahoi-
tuksen käytön suunnittelu, seuranta ja ennustaminen, organisaatioyksi-
köiden rahoituksen hallinta); osavastuu kehittämisestä on tiehallinnon 
taloushallinnossa 
- urakoiden ja hankkeiden pitkän aikajänteen tarpeiden hallinta (takuu- ja 
vakuusajat, suunnitelmien ja rakennushankkeiden yhteys yms.) 
- tiepääomalaskentaa palvelevat tiedot 
- valtuuksien seuranta 
- määrätietojen tuottaminen (mm. ympäristöraportointiin ja suolan käytön 
tilastointiin ja ennustamiseen, urakan laadun seuranta) 
- trenditarkastelut 
Hinta-ja kustannustietouden ja niiden rekistereiden kehittämisen tavoitteena 
on: 
- tietouden lisääminen markkinoista, suhdanteista ja toimintaympäristöstä. 
- tienpidossa ja teettämistoiminnassa tarvittavan hinta- ja kustannustietou- 
den kerääminen ja tuottaminen sekä teettämisen tietovarastojen kehit- 
täminen (hinta-, kustannus-, määrä- ja laatutiedot) 
Kilpailuttamiseen siirryttäessä teettäjän hintatietous vähenee ja vaikka urak-
kahinnat ovat tiedossa, kustannukset eivät ole. Tämä koskee kaikkea teet-
tämistoimintaa. Tietoja tarvitaan urakoiden ja sopimusten vertailuun, kustan-
nusarviointiin ohjelmoinnissa ja työmäärien suunnittelussa, tavoitehinnoitte-
luun jne. 
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Markkinatietouden lisäämiseksi pyritään hankkimaan ajantasaista tietoa 
markkinoiden kehittymisestä, erityyppisten hankkeiden volyymistä, suhdan-
nevaihteluista maa- ja siltarakentamisesta ja erikoistöistä. 
Suunnitellut hankkeet 
Hoidon alueurakoiden tiestötiedot 
Tavoitteena inventointitietojen hyödyntäminen alueurakkasopimuksissa. 
Edellyttää inventoinnin suunnittelua ja toteutusta ja karttakäyttöliittymän 
käyttöönottoa. Osittain automaattinen taustatietojen keruu alueurakoiden 
analysointia varten. (Lähtökohtana tierekisterin mandollisimman laaja hyö-
dyntäminen. Inventoinnin viitekehyksen määrittely. 
MaHa-järjestelmän uudistaminen 
Tavoitteena nykyisen järjestelmän uudistaminen. Nykyinen järjestelmä ei 
tekniikaltaan vastaa tiehallinnon käytössä olevan laite- ja ohjelmistoympä-
ristön vaatimuksia. Järjestelmä ei sisällöltään ja toiminnaltaan vastaa tulevan 
tiehallintoviraston ja toimintaympäristön vaatimuksia. 
Kiinteistörekisterin (KTR) uudistaminen: 
Tavoitteena nykyisessä järjestelmässä havaittujen käyttöongelmien korjaa-
minen. 
Tien pidon arkistojen ja asiakirjojen hoito 
Tavoitteena suunnitelmien, piirustusten, tutkimustulosten yms. ja sopimusten 
asiakirjajärjestelmän kehittäminen sekä niihin liittyvän paikkatietojen hallinta. 
Mm. tie- ja siltasuunnitelmat, maa-asiakirjat, rakennussuunnitelmat ja —pii-
rustukset, laadunvalvontatiedot, m ittaus- ja kartoitustiedot tutkimukset: 
- järjestelmällinen tiehallinnon omistaman tiedon kerääminen ja arkistointi 
sekä olemassa olevan tiedon uudelleen hyödyntäminen etenkin suun- 
nittelun, rakentamisen, ylläpidon ja hoidon hankinnoissa 
- tuotannon ja konsultoinnin hallussa mutta tiehallinnon omistuksessa ole-
vien tietovarastojen siirtäminen tiehallintoon 
- "puuttuvan tiedon" asiat saatava haltuun ennen eriytymistä 
- tiedon sitominen karttoihin, paikkatietojärjestelmiin (tierekisteriin) sekä 
kerääminen helppo- ja nopeakäyttöisiin palvelutietokantoihin tulisi olla 
pohjana tiedonhallintamenetelmiä kehittämisessä 
- tienpitoa ohjaavat LM:n, keskushallinnon ym. määräykset ja ohjeet yms. 
tulisi koota yhteen tietovarastoon, josta ne olisivat eri hakusanoilla löy -
dettävissä 
Odotukset 
Tienpidon suunnittelua ja teettämistä ja taloushallintoa koskevien tiehallin-
non tietojärjestelmien integrointi TTS -aikajakson loppupuolella. 
Muihin toimintoihin liittyvät kehittämishankkeet ja kehittämistarpeet perustu-
vat pääosin tunnistettuihin tiehallinnon yhteisiin tarpeisiin, jotka eivät suora-
naisesti kuulu millekään yksikölle tai prosessille. 
Yhteiset kehittämistarpeet liittyvät mm. seuraaviin hankkeisiin: 
- "Puuttuvan tiedon" varastointi ja hallinta ml. esim. 
- 	maastomallit, ilmakuvat, pohjatutkimustiedot, kiintopistetiedot 
- 	suunnitteluasiakirjat yms. 
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4.4 Liikenne tiedotus ja liikenteen ohjaus (prosessi 3.1.) 
Tienpidon linjausten 2015 mukaan liikenteen ohjaus ja tiedotus —prosessin 
kehittämisen painopisteet ovat lähivuosina: 
- tie- ja liikenneolojen seurantajärjestelmät 
- liikennekeskusten yhteistyövalmiudet 
- 	häiriöiden hallinta. 
Liikenteen hallinnan visio ja strategia painottavat lisäksi erilaisten tiedo-
tuspalvelujen aikaansaantia joko julkisella rahoituksella (ns. viranomais- ja 
peruspalvelut) tai julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä tai puhtaasti kau-
pallisella perusteella (ns. lisäarvopalvelut tai kaupalliset palvelut). Tiehallin-
non rooli on nähty tie- ja liikenneoloja kuvaavan tiedon tuottajana sekä lii-
kenteen tiedotuksen peruspalvelujen tuottajana. 
EU : n ja Suomen tietoyhteiskuntastrategioissa painotetaan viranomaisten 
vastuuta perustiedon tuottajana ja kaupallisen palvelujen edellytysten luoja-
na. LM:n telematiikan t&k —hankkeet painottuvat liikennetelematiikan perus-
rakenteiden kehittämiseen: TelemArk, TETRA, KALKATI. 
Tie- ja liikenneolojen seuranta määrittää koko palveluketjun laadun. Tietoa 
kerätään automaattisesti tai tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön perustuen. Tie-
donhallinnallinen ongelma on se, että tietoa syntyy hyvin monessa eri jär-
jestelmässä eikä niiden yhteiskäyttöisyys ole mandollista. Teknologian ke-
hittyminen luo jatkuvasti uusia tehokkaampia ja taloudellisempia seurantata-
poja, joiden käyttöönotto vaatii jatkuvaa T&K -panostusta oikeiden ratkaisu-
jen löytämiseksi. 
Tietojen jalostus ja liikennekeskusten yhteistyön kehittäminen tähtää eri 
lähteistä tulevan tiedon yhdistämiseen, jalostukseen ja jakelurajapintojen 
määrittelyyn. Tiedonvaihto tulee perustaa EU:n ja LM:n kehittämiin standar-
dirajapintoihin sekä yhteisesti sovittaviin tiedonvaihdon periaatteisiin. Seu-
rantatiedon parantuminen luo mandollisuuden lähivuosina myös erilaisten 
ennustemallien kehittämiseen. Häiriöiden hoidon kehittäminen vaatii myös 
sopimista eri viranomaisten vastuista, rooleista ja päivittäisistä toimintata-
voista. 
Tiehallinto kehittää liikenteen tiedotuksen peruspalveluita, jotka suunnataan 
laajoille tienkäyttäjäryhmille. Lähivuosina painopiste tulee kuitenkin olemaan 
tie- ja liikennetietojen jakelun kehittäminen kaikille palvelun tuottajille avoi-
meen ympäristöön. 
4.5 Asiakaspalvelut (prosessi 3.2) 
Asiakaslähtöisyys on yksi tiehallinnon arvoista. Se on myös määritelty laitok-
sen TTS:n liikennejärjestelmän suunnittelun lähtökohdaksi. Käytännön toi-
mia asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi on määritelty tiehallinnon asiakas-
strategiassa. Asiakaslähtöisen toiminnan perustana ovat tiedot tiehallinnon 
asiakkaista, heidän toiminnastaan, arvostuksistaan ja tyytyväisyydestään. 
Asiakkuuteen liittyvien tietojen tehokkaaseen ja joustavaan käsittelyyn tarvi- 
taan tietojärjestelmä. Se pitää sisällään kaiken tarvittavan tiehallinnon asiak- 
kuusryhmiin liittyvän tiedon. Tämä tieto ja siihen liittyvät yhteydet tiehallinnon 
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sisältä tuovat perustietovaraston. Tiedot ovat asiakaspalvelun ja muidenkin 
prosessien asiakasviestinnän ja -tutkimusten jatkuvasti käyttämiä työkaluja. 
Tietojärjestelmän on kyettävä joustavasti ottamaan vastaan, käsittelemään ja 
jakamaan erilaisia asiakkuuteen liittyviä tietoja. Sen runkona on koko tiehal-
linnon asiakasrekisteri yhteystietoineen. Järjestelmä luo perustaa tiehallin-
non asiakaspalveluiden kehittämiselle alueellisesti tasalaatuisiksi ja tasa-
puolisiksi. Erilaiset sähköisen asioinnin hankkeet tarvitsevat tämän tyyppiset 
tiedot taustalle toimiakseen asiakkaita tyydyttävällä tavalla. 
Vakioidun työaseman kehittäminen palvelemaan asiakaspalvelun prosessia 
asiakaspalvelijan työpöytä —mallilla suuntaisi kehitystä tähän suuntaan. Työ-
pöydän keskeisiä asioita on karttapohjainen lähestyminen kaikkeen tiehallin-
non tietoon riippumatta siitä, missä prosessissa se on syntynyt 
Osa työpöytää olisi erilaisten ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se olisi jo-
kapäiväisessä käytössä asiakaspalvelussa, missä tarvitaan jatkuvasti oikeaa 
tietoa siitä, millä pohjalla mitäkin asioita hoidetaan. Samassa kokoelmassa 
pitäisi olla laitoksen sisäiset ohjeet ja toimintatavat. 
Odotukset 
Nykyisin kokonaan puuttuva asiakkuustiedon käsittelyn työtapa ja järjestel-
mä olisi saatava käyttökuntoon TTS-kauden aikana. Kokonaisuus on asia-
kaspalvelun prosessin työkalu ja tuottaa merkittävässä määrin lähtötietoja 
strategisen ohjauksen ja suunnittelun prosesseille. 
4.6 Tiestö- ja liikennetietojen hallinta (prosessi 5.4) 
Tiestö- ja liikennetietojen hallintaa tukevat seuraavat järjestelmät: 
- Tierekisteri 
- Paikkatietojärjestelmä 
- 	Siltarekisteri 
- Päällysteiden kuntorekisteri Kurre 
- Onnettomuustietojärjestelmä 
- Liikennetietojärjestelmä (Yleinen liikennelaskenta ja LAM) 
- Tiesääjärjestelmä 
Nelivuotinen projekti, jonka aikana kaikki tiestötietojärjestelmät on uusittu, 
päättyy kesällä 2000. 
Järjestelmien jatkokehityksen painopisteitä lähivuosille ovat: 
- Digiroad —järjestelmän (Digitaalinen tie- ja katuverkkojärjestelmä) suun-
nittelu ja toteutus. Digiroad muodostaa jatkossa tietopohjan, jolle useat 
telemaattiset järjestelmät (mm. reitin suunnittelu ja ohjaus) tukeutuvat. 
Sen myötä tiehallinnon rekisterien tietoaineisto laajenee kattamaan myös 
kadut ja yksityistiet. 
- Liikennevirtatiedon hallintajärjestelmän toteutus. Tämän järjestelmän 
avulla voidaan jatkossa tuottaa tiedot siitä miten esim, määrätyn tien lii-
kennemäärä jakautuu mm. henkilö- ja tavaraliikenteeseen ja edelleen ta-
varalajeille sekä mistä ja minne ko. liikenne suuntautuu. 
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- Tiehallinnon ydinprosessien, mm. teettämisen tarvitsemat tietolajiuudis-
tukset. 
- Tiestötietojärjestelmien havainnollisuuden ja käyttäjäystävallisyyden pa-
rantamien mm. karttakäyttöliittymän ja intranet-palveluri avufla. 
4.7 Tukiprosessit 
4.7.1 Henkilöstö- ja taloushallinto 
Käynnissä olevat hankkeet 
Henkilöstöhallinnon osalta keskeisin käynnissä oleva hanke on tiedon hallin-
nan kehittämissuunnitelman laatiminen. 
Taloushallinnossa valmistaudutaan taloushallinnon tehtävien keskittämi-
seen, euroon siirtymiseen, sisäisen laskennan ja käyttöomaisuuskirjanpidon 
osalla tehdään kehittävää ylläpitoa ja kehitetään raportointia. 
Tiehallinnon ja tuotannon eriyttäminen edellyttää mm. henkilöstötietovaras-
tojen ja ulkoisen laskennan osalta kehitystoimenpiteitä. 
Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelmien laatiminen. 
Suunnitellut hankkeet 
Selvitetään mandollisuudet siirtyä valtionhallinnon yhteisten henkilöstöhallin-
non tietojärjestelmien käyttöön. Henkilöstöhallinnon tietopalvelujen edelleen 
kehittämistarpeiden selvittäminen (henkilöstörekisteri ja sen laajuus sekä 
käyttötavat) ja henkilöstöasioihin liittyvän tiedon hallintaan liittyvien tekijöiden 
kartoittaminen (liittymät muihin järjestelmiin, henkilöstötiedon käsittely muis-
sa järjestelmissä). 
Seurataan "sähköisen tositteen" käsittelyyn perustuvien ratkaisujen yleisty-
mistä ja tarvittaessa käynnistetään niiden käyttöönottoon tähtäävät hank-
keet. 
Odotukset 
Sisäisen laskennan ja käyttöomaisuuskirjanpidon kehittäminen siten, että se 
palvelee entistä laajemmin paitsi yhteisiä myös prosessikohtaisia tarpeita. 
Taloushallinnollisia tietopalveluja ja niiden hyväksikäyttömandollisuuksia 
tulisi voida kehittää esim. palvelutietokantaperiaatteella. 
4.7.2 Tietohallinto 
Käynnissä olevat hankkeet 
Tietohallinnossa on käynnistynyt laaja tiedon hallinnan kehittämisprojekti 
Tieto2000, joka muodostuu kandesta osaprojektista, Avain2000 ja lnfra2000. 
Avain2000-projektissa selvitetään ydinprosessien sekä tuki- ja ohjaustoi-
mintojen tiedon hallinnan kehittämistarpeet ja laaditaan prosessien tiedon 
hallinnan kehittämissuunnitelmat yhdessä ao. prosessien kanssa. 
lnfra2000-projekti selvittää ja kehittää kaikille tiehallinnon prosesseille ja or- 
ganisaatioyksiköille yhteisiä "substanssiriippumattomia" tekijöitä. lnfra2000 
jakaantuu edelleen kolmeen alaprojektiin: sähköisen asioinnin kehittäminen 
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(Sähke2000), dokumenttien hallinnan kehittäminen (Doku2000) ja tietova-
rastojen käytettävyyden ja tietopalvelujen kehittäminen (1 nfo2000). Kaikissa 
projekteissa tehdään esiselvitykset ja parantamissuunnitelmat toimenpide-
ehdotuksineen vuoden 2000 aikana. Varsinainen toteutus alkaa vuonna 
2001. 
Tiehallinnon toimintakykyä ylläpitävinä ja lainsäädäntöön perustuvina vält-
tämättöminä hankkeina on käynnistetty: 
- suunnitelmien teko euro-valuutan käyttöönottoa varten 
- julkisuuslain edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen 
- Tiehallinnon ja tuotannon eriyttämiseen liittyvät tehtävät 
atk-palvelutuotannon tavoitetilan toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet 
- tietoliikenneverkkojen uudistaminen 
- työasemakannan käytettävyyttä kehittävät toimenpiteet 
- 	liittymien hallinta 
Tietoturvallisuuden kehittäminen ja atk-tuotantoympäristön kehittäminen on 
nostettu tärkeiksi kehittämishankkeiksi. Myös tietohallinnon perusrekisterien 
kehittäminen on käynnistetty. Palvelujen laatua seurataan "viranpuolesta" ja 
seurantamenetelmiä kehitetään. Käynnissä on myös toimistojärjestelmien 
palvelutason parantamiseen, puheliikenteen hallinnan kehittämiseen sekä 
hankintapalvelujen tehostamiseen liittyviä hankkeita. 
Tiedon hallinnan yhteisiä toimintaedellytyksiä kehitetään tiedon hallinnan 
strategiaan perustuen mm.: 
- menettelytapoja tarkentamalla ja markkinoimalla 
- tehostamalla tiedon hallinnan ohjausta 
- perustamalla uuden teknologian käyttöönotto muualta saatuun kokemuk-
seen 
- hankkimalla tiedot ja tietopalvelut mandollisuuksien mukaan aina kilpai-
1 utta m alla 
- huolehtimalla tietohallinnon ja tiedon hallinnan tehtävien resurssoinnista 
- suunnittelemalla kehittämisohjelma henkilöstön perusosaamisen kehit- 
tämiseksi ja asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen säilyttämiseksi 
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Tiedon hallinnan kehittämishankkeet vuosina 2000-2002 
Kehittämishankkeisiin arvioludut kustannukset (tiedot osittain puutteelliset): 
Prosessi 2000 
tmk 
2001-2002 
tmk 
Yhteensä 
tmk 
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 
(1.1 -1.4) 
1 790 
___________ 
4 600 
___________ 
6 390 
__________ 
Tienpidon teettäminen (2.1 - 2.3) 500 2 400 2 900 
Liikennetiedotus ja liikenteen ohjaus 
(3.1) 
2 100 
____________ 
2 200 
____________ 
4 300 
____________ 
Asiakaspalvelut (3.2) 700 2 200 2 900 
Tiestö-ja liikennetietojen hallinta 
(5.4) 
4 565 
___________ 
15 900 
___________ 
20465 
___________ 
Tukiprosessit _____________ _____________ _____________ 
Tietohallinto _____________ _____________ _____________ 
Yhteensä 9 655 27 300 36 955 
1. TIE-JA LIIKENNEOLOJEN SUUNNITTELU (prosessit 1.1-1.4) 
Ta rva 
Tavoite 2000: Käyttöjärjestelmän uusiminen, tietojen luokituksen tarkistus, 
turvallisuustoimenpiteiden H!K:n laskeminen, 300 tmk 
Tavoite 2001-2002: Turvallisuustoimenpiteiden H!K-laskennan kehittäminen, 
järjestelmien keskinäisen yhteensopivuuden parantaminen, 200 tmk 
Siltojen hallintajärjestelmä Hanke-Siha 
Tavoite 2000: Sillan elinkaarianalyysin mallinnus, liittymät uuteen siltarekis- 
teriin, 430 tmk 
Tavoite 2001-2002: Elinkaarianalyysiohjelm istojen suunnittelu ja toteutus, 
karttakäyttöliittymä, 800 tmk 
PMS 
Tavoite 2000: Uusitun järjestelmän tuotantokäyttö, laitostason PMS:n suun-
nittelu, karttakäyttöliittymä , 360 tmk 
Tavoite 2001-2002: PMS-järjestelmien integrointi. Päällystyssuosituksissa 
liikennekustannusten huomiointi, tr!pms/kurre -palvelinversion suunnittelu! 
toteutus 900 tmk. 
HIPSin ja BMS:n (verkkotason siltojen hallintajärjestelmä) uusiminen 
päällystetyt tiet, soratiet ja sillat kattavaksi järjestelmäksi 
Tavoite 2000: Esiselvitys ja määrittely, 700 tmk 
Tavoite 2001-2002: Toteutus ja käyttöönotto, 1 200 tmk 
Sorateiden kunnonhallinnan kehittäminen 
Tavoite 2001: Toimenpidetiedon hallinnan ja kuntomittausten sekä kuntotilan 
kuvaamisen kehittäminen 600 tmk. 
Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelma 2001 -2004 
	
25 
LIITE 
TILSUn kehittäminen 
Tavoite 2001: Raportoinnin kehittäminen, TTS-valmiuksien parantaminen, 
ohjelmien välisen integraation kehittäminen, keskushallinnan tavoitteen esille 
tuomat muut kehittämistarpeet, 600 tmk 
Tiemerkintöjen hallintajärjestelmän kehittäminen 
Tavoite 2001: Yksinkertaisen elinkaarimallin suunnittelu ja liittäminen ohjel-
maan. Merkinnän historiatietojen liittäminen järjestelmään, 300 tmk 
2. TIENPIDON TEETTÄMINEN (prosessit 2.1-2.3) 
Teettämisen hallinnan kehittäminen (HHJ) 
Tavoite: Sopimuksenhallinnan kehittäminen (sopimusten sisällön ja rahoituk-
sen suunnittelu, seuranta ja ennustaminen, tarvittavan hinta-, määrä- ja laa-
tutiedon tuottaminen ja keruu). Rahoituksen hallinnan kehittäminen (tienpi-
don tuotteiden ostojen rahoituksen käytön suunnittelu, seuranta ja ennusta-
minen, organisaatioyksiköiden rahoituksen hallinta). Osavastuu tiehallinnon 
taloushallinnossa. Urakoiden ja hankkeiden pitkän aikajänteen tarpeiden 
hallinta (takuu- ja vakuusajat, suunnitelmien ja rakennushankkeiden yhteys 
yms.). Tiepääomalaskentaa palvelevat tiedot. Valtuuksien seuranta. Määrä- 
tietojen tuottaminen (mm. ympäristöraportointiin ja suolan käytön tilastointiin 
ja ennustamiseen, urakan laadun seuranta). Myös trenditarkasteluun. 
Kustannusarvio vuodelle 2000 noin 200 tmk, myöhemmin arviolta 500 tnik. 
Hinta- ja kustannustietouden ja -rekisterien kehittäminen 
Tavoite: Tietouden lisääminen markkinoista, suhdanteista ja toimintaympä-
ristöstä. Tienpidossa ja teettämistoiminnassa tarvittavan hinta- ja kustannus- 
tietouden kerääminen ja tuottaminen sekä teettämisen tietovarastojen ke-
hittäminen (hinta-, kustannus-, määrä- ja laatutiedot). 
Kustannusarvio vuodelle 2000 noin 300 tmk, myöhemmin arviolta 700 tmk. 
Hoidon alueurakoiden tiestötiedot 
Tavoite: lnventointitietojen hyödyntäminen alueurakkasopimuksissa. Edel-
lyttää inventoinnin suunnittelua ja toteutusta ja karttakäyttöliittymän käyt-
töönottoa. Osittain automaattinen taustatietojen keruu alueurakoiden ana-
lysointia varten. 
Kustannusarvio 2001-2002 noin 300 tmk. 
Tienpidon arkistojen ja asiakirjojen hoito 
Tavoite: Suunnitelmien, piirustusten, tutkimustulosten yms. ja sopimusten 
asiakirjajärjestelmän kehittäminen. Paikkatietojen hallinta. 
Kustannusarvio 2001-2002 noin 300 tmk. 
MaHa-järjestelmän uudistaminen 
Tavoite: Nykyisen järjestelmän uudistaminen. Nykyinen järjestelmä ei teknii-
kaltaan vastaa tiehallinnon käytössä olevan laite- ja ohjelmistoympäristön 
vaatimuksia. Järjestelmä ei sisällöltään ja toiminnaltaan vastaa tulevan tie-
hallintoviraston ja toimintaympäristön vaatimuksia. 
Kustannusarvio. 2001-2002 noin 400 tmk. 
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Kiinteistörekisterin (KTR) uudistaminen 
Tavoite: Nykyisessä järjestelmässä havaittujen käyttöongelmien korjaami-
nen. 
Kustannusarvio 2001-2002 noin 200 tmk. 
3. LIIKENNE TIEDOTUS JA LIIKENTEEN OHJAUS (prosessi 3.1) 
3.1 Tiedon keruujärjestelmien kehittäminen 
Monitoroinnin tarveselvitys valtakunnallisesti. (Hip) 
Tavoite 2000: Ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien seurannalle asettamien vaa-
timusten arviointi sekä suuntaviivojen määrittely seurantajärjestelmien to-
teuttamiselle. 150 tmk 
Tavoite 2001: Piirikohtaiset tarveselvitykset ja toteuttamisohjelmat 
Talvihoitotoimenpidetietojen saanti urakoitsijoilta. (HIp) 
Tavoite 2000: Urakoitsijoilta tarvittavien tietojen määrittely liikennekeskuk-
selle tai mandollisesti laajemmin koko tiehallinnon (esim. teettämisen, Tie-
to2000) tarpeisiin. 
Tavoite 2001: Tiedonvaihtorajapinnan määrittely ja toteutus ja liikennekes-
kuksen tietojärjestelmän laajennus. 400 tmk. 
Akuuttien toimenpidepyyntöjen ja asiakaspalautteiden välittäminen 
urakoitsijoille. (HIp) 
Tavoite 2000: LK-tiedon kirjaukseen ja karttakäyttöliittymään tarvittavien 
laajennuksien määrittely sekä tiedonvaihtomekanismien määrittely urakoit-
sijoille ja mandoDinen siirto laitoksen asiakaspalautejärjestelmään. 
Järjestelmän toteutus. 300 tmk. 
Liikenteen matka-aikojen ja nopeuksien seuranta (FLOATE) 
Tavoite 2000: Mandollisuuksien tutkiminen hyödyntää liikenteen seurannas-
sa matkapuhelimien sijainnin paikantamista. 220 tmk. 
Tavoite 2001: jatkuu 
NT-tiedonkeruun III vaihe. Reaaliaikainen liikennetiedon keruu sekä 
tiesäähavaintoihin perustuva suosituslaskenta. (Hti) 
Tavoite 2000: Sään, kelin, liikennemäärän ja ajan perusteella lasketut nope-
us- ja infosuositukset sääohjatuille teille, tiesää- ja liikennetietojen keruuvälin 
dynaaminen säätö olosuhteiden ja ajan mukaan sekä reaaliaikainen liiken-
netiedonkeruu ja liikennetietokanta. 230 tmk. 
Liikennevalojärjestelmien keräämän liikennetiedon hyödyntäminen 
laajemmin prosessissa (H) 
Tavoite 2001-2002 
Muuttuvien merkkien tilatietojen keruu ja arkistointi (lOv) (Hip, KaS) 
Tavoite 2000: Muuttuvien merkkien tilatietojärjestelmän määrittely ja toteu-
tus. Yhteyden toteuttaminen eri järjestelmiin tietojen saamiseksi. 100 tmk 
Tavoite 2001-2002: Määrittely ja toteutus tilatietojen esittämiseen liikenteen 
tiedotuksen 1 nternet-palvelussa. Määrittelyn tekeminen tilatietojen saamisek-
si poliisin käyttöön automaattista ja 'manuaalista' nopeusvalvontaa varten. 
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Selainpohjainen kuvatuoteohjelma (Hti) 
Tavoite 2000: Tiesääjärjestelmän kuvatuoteohjelman korvaaminen. Yhdis-
tettynä tulevaan laitoksen extranet ratkaisuun voidaan palvelu tarjota näin 
myös kaikille urakoitsijoille. 300 tmk 
Tavoite 2001-2002: 600 tmk 
Liikkuvan havainnointiauton videokuvaseurannan liittäminen tiesää-
järjestelmään. Uuden kelianturin kehittäminen (KaS, U) 
Tavoite 2000: 
Hirvien havainnointitekniikoiden kehittäminen (KaS) 
Tavoite 2001-2003: Videokuvatulkintaan perustuvan järjestelmän kehittämi-
nen, jolla voidaan luotettavasti ja edullisesti havaita hirviaitojen aukoista 
tielle pyrkivät hirvet. 
3.2 Tiedon jalostus ja liikennekeskusten yhteistyövalmiuksien kehittä-
minen 
LK-tieto (Hlp) 
Tavoite 2000: Pienimuotoinen käytettävyyden parantaminen, arkistoinnin 
kehittäminen, tiedon jakelun kehittäminen: yhteys Yleisradioon (RDS-
palvelu), yhteys Crusader-järjestelmään (RDS-TMC), yhteys liikenteen tie-
dotuksen Internet-palveluun. Sisään tulevan tiedon kehittämishankkeet on 
kuvattu tiedonkeruu osassa. 450 tmk 
Tavoite 2001-2002: LK-tiedon integrointia Tielaitoksen eri järjestelmiin (si-
sään tuleva tieto) sekä toisaalta tiedon tarjoamista laajasti tiehallinnossa 
intranet-karttakäyttöliittymään välityksellä. Tieto 2000 tuloksia ja lntranet-
karttakäyttöliittymää hyödyntäen. 
Paikannusnimistön ylläpitojärjestelmän karttakäyttöliittymän toteutta-
minen. (Hlp) 
Tavoite 2001: Karttakäyttöliittymän toteuttaminen LK-tiedon käyttöliittymän 
laajennuksena. 100 tmk. 
KALKATI - kaikki liikennemuodot kattavan tiedonvaihto eli kansallises-
ti sovittu tapa välittää tietoja eri viranomaisten ja palveluntuottajien 
välillä (LM- TETRA7) 
Tavoite 2000: Alueellisen yhteistyön kehittämistä eri osapuolten kesken ja 
määritellään mitä tietoja halutaan vaihtaa sekä sovitaan menettelytavoista. 
(Tielaitos) Ns. KALKATI tulkin sekä tiedonvaihdon toimintaperiaatteiden 
määrittely ja toteutus (LM:n STARA -projekti). 
Tavoite 2001 (Tielaitos): KALKATI tyyppisen tiedonvaihtorajapinnan määrit-
tely ja toteutus sekä sisään tulevalle että ulos lähtevälle tiedolle osana LK- 
tiedon kehittämistä. 400 tmk. 
Hätäkeskusten ja liikennekeskusten välinen tiedonvaihto sekä VIRVE - 
viranomaisverkko. (Hlp) 
Tavoite 2000: Piirikohtaisia pilotteja nykyisten hätäkeskusten / poliisin häly-
tyskeskusten kanssa. SM:n hätäkeskusten uuden tietojärjestelmän ja VIRVE 
verkon kehittämisen seuranta. 
Tavoite 2001-2002: Hätäkeskuksen ja liikennekeskuksen tietojärjestelmien 
tiedonvaihdon määrittely. Toteutetaan yhteys hätäkeskuksen tietojärjestel- 
män ja liikennekeskuksen tietojärjestelmän välillä KALKATI määrittelyjen ja 
28 	 Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelma 2001-2004 
LIITE 
rajapinnan mukaisesti sekä VIRVE verkon mandollisuuksia hyödyntäen. 100 
tmk. 
DATEX tiedonvaihto (HIp) 
Tavoite 2000: Osallistuminen VIKING yhteistyössä alueen kehittämiseen, 
sovitaan Tanskan ja Ruotsin kanssa mitä tietoja vaihdetaan. Määritellään ja 
toteutetaan DATEX tiedonvaihtorajapinta LK-tieto järjestelmään. 200 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Käynnistetään tiedonvaihto Tanskan ja Ruotsin kanssa 
valtakunnallisesti sekä alueellisesti Barentsin alueen keskuksissa (Lappi, 
Oulu, Luulaja ja Mosjoen). 300 tmk. 
3.3 Liikenteelle tiedottaminen 
Liikenteen tiedotuspisteverkosto konsepti (H) 
Tavoite 2000: Internet-pohjaisen ratkaisun määrittely ja toteutus tiedotus- 
pisteille. Otetaan käyttöön tai uudistetaan noin 10 tiedotuspistettä (T, H, 
KaS, V). 
Liikenteen tiedotuksen ajantasapalvelun kehittäminen (HIp) 
Tavoite 2000: Nykyisen palvelun toimintavarmuuden ja nopeuden paranta-
minen. Liikenteen häiriötietojen ja mandollisesti myös muuttuvan ohjauksen 
tilatietojen lisääminen palveluun. 150 tmk. 
Tavoite 2001: Internet-palvelun kokonaisuudistuksen käynnistäminen hyö-
dyntäen teknologian kehitys ja parantuneet ajantasatiedot. 300 tmk. 
3.4 Telematiikka-arkkitehtuurit 
Tienvarsiteknologia (KaS, HIp) 
Tavoite 2000: Nykytilaselvitys, tienvarsiteknologian arkkitehtuurikuvaukset, 
hankinta ja hallintaprosessien kehittäminen. Omaa työtä 
Tiehallinnon telematiikka-arkkitehtuuri (H, HIp) 
Tavoite 2000-2001: Arkkitehtuurin kuvaaminen hyödyntäen TelemArk (LM) 
ja KAREN (EU) projekteissa syntynyttä aineistoa. 
Liikennemerkkien hallintajärjestelmä 
Tavoite 2000: Esiselvitys 
Tavoite 2001-2003: Hallintajärjestelmän toteutus 
4. ASIAKASPALVELUT (prosessi 3.2) 
Asiakkuustiedon kokonaistietojärjestelmän kehittäminen 
Hanke on Hlp:n T&K-ohjelmassa, kuulunee tietosisällön puolesta pääasias-
sa prosessiin 1.1 ja on pääasiassa prosessin 3.2 työkalu. Tiedot palvelevat 
myös tiehallinnon toiminnan ohjausta ja strategista johtamista. Hankkeen 
aikataulu on 2000-2002. Kustannusarvio vuodelle 2000 on 700 tmk. Vuosille 
2001 ja 2002 on esitetty vuoden 1999 T&K-ohjelmassa 1,1 Mmk/vuosi. 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiakasstrategian mukaisten toimintata-
pojen tueksi asiakkuustietoja käsittelevät tietojärjestelmä. Tavoitteena vuon-
na 2000 on saada järjestelmän esiselvitys ja tietosisällön määrittely niin pit-
källe, että järjestelmän suunnittelu voidaan aloittaa. Järjestelmän eri osien 
kustannukset selviävät tarkasti vasta tämän vuoden aikana. 
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Järjestelmän esityönä kehitetään asiakkuustiedon kehikon mukaisia tutki-
muksia ja niihin liittyviä menetelmiä tiehallinnon käyttöön. Uusittu asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen (ennen palvelutasotutkim us) määrittely valmistuu 
tänä vuonna. Tulevien vuosien tutkimukset toteutetaan tällä mallilla. 
Asiakasrekisteri 
Järjestelmän rungon muodostaa tiehallinnon asiakasrekisteri. Sen tietojen ja 
käyttötapojen määrittely, ohjelman toiminnallinen määrittely ja toteuttamisen 
aloittaminen on ajoitettu vuodelle 2000. 
Asiakasrajapinta asiakastiedon tuottajana 
Asiakkuustiedon kehikossa on kokonaan uutena osana asiakasrajapinnasta 
kerättävä tieto. Sen tarvitsemien työkalujen kehittämiseksi on selvitettävä 
erilaisten asiakaskontaktien tuottamien tietojen tarve ja niiden välittäminen 
tiehallinnon organisaatiossa. Tämä kokonaisuus pitää sisällään kaikkien 
prosessien ulkoista asiakasta koskettavien toimintojen tietojen käsittelyä. 
Tietojen määrittelyä tehdään vuonna 2000. 
Palautejärjestelmän kehittäminen 
Järjestelmän kehittäminen jatkaa siitä, mihin se jäi viime vuoden alussa tuo-
tantokäyttöön otetussa versiossa. Siitä puuttuivat silloin vielä karttakäyttöliit-
tymä ja merkittävä osa raportointi9mandollisuuksista. Samalla laitetaan 
kuntoon käyttöä eniten haitanneita ohjelman yksityiskohtia ja tarkistetaan 
palautteiden luokittelut vastaamaan mm. asiakasstrategian määrittelyjä. Ai-
kataulu vuosi 2000. 
Erikoiskuljetusjärjestelmän ERI KU kehittäminen 
Järjestelmän kehittämistarpeita selvittävän esitutkim u ksen teko ja sen m u-
kainen järjestelmän uusiminen. 
5. TIESTÖ- JA LIIKENNETIETOJEN HALLINTA (prosessi 5.4) 
Tierekisterin kehittäminen 
Tavoite 2000: Sopimustietojen ylläpito-ohjelmistot, karttakäyttöliittymä tieto-
jen selailuun, 500 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Tietosisällön laajentaminen (teettämisen ja liikenteen 
palvelujen tarpeet), DIG 1 ROAD—liittymä, karttakäyttöliittymän edelleen ke-
hittäminen, 1 500 tmk. 
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen 
Tavoite 2000: lntranet-karttaliittymä, perusominaisuudet, Digitaalisten kart-
tojen tuottamista tehostava sovellus, 500 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Karttakäyttöliittymän edelleen kehittäminen, tietokanta-
ratkaisun uusiminen SDE-pohjaiseksi, paikkatietojen hallinnan sovellusark-
kitehtuurin kehitys. 1 400 tmk. 
Digiroad 
Tavoite 2000: Esiselvityksiä, pilotointia, 450 tmk (Tielaitoksen osuus) 
Tavoite 2001-2002: Järjestelmän määrittely ja toteutus, tietoaineiston keruu 
(käyttöönotto 6/2003), 7 000 tmk (+tiedon keruu). 
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Liikenteen automaattinen mittaus LAM 
Tavoite 2000: Nopeusseurantajärjestelmän käyttöönotto, LAM-tietojen laa-
dunseurantajärjestelmän kehittäminen, 350 tmk. 
Tavoite 2001-2002: LAM- ja tiesäätietojen yhdistäminen, LAMin ja LK-tiedon 
ja muuttuvan liikenteen ohjauksen liittymien parantaminen, 1 200 tmk. 
Yleinen liikennelaskenta YL 
Tavoite 2000: Liikennelaskentavälien määritysmenetelmä, 350 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Siirtyminen kiinteistä laskenta-ajoista joustaviin laskenta- 
aikoihin ja sen vaikutusten selvittäminen, konstruointikertoimien määrittelyn 
objektiivisen mallin kehittäminen, 500 tmk. 
Liikennevirtatiedon hallintajärjestelmä 
Tavoite 2000: Määrittely, liikenneverkon mallinnus, 800 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Järjestelmän toteutus, liikenteen kysynnän mallinnus, 
karttojen kehitys, 1 600 tmk. 
Liikenneonnettomuusjärjestelmä 
Tavoite 2000: Paikantamisen automatisointi, raportoinnin kehitys, 500 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Onnettomuusriskin analysoinnin kehittäminen, yleisen 
karttakäyttöliittymän hyväksikäyttö, 900 tmk. 
Siltarekisteri 
Tavoite 2000: Uusitun rekisterin raportoinnin toteutus ja käyttöönotto 
715 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Siltakuva-arkiston ja karttakäyttöliittymän toteutus 
900 tmk. 
Päällysteiden kuntotietorekisteri Ku rre 
Tavoite 2000: Tien kuntohistorian raportointi, laadunhallinnan kehitys 
400 tmk. 
Tavoite 2001-2002: Tietojen ylläpito-ohjelmistomuutokset (ulkopuolisia 
käyttäjiä varten), tien kuntomuuttujien uudistaminen, ohjelmoitujen mittaus- 
ohjelmien hallinta, rakenteellisten kestoikämallien edellyttämät muutokset, 
900tmk. 
6. TUKIPROSESSIT 
Henkilöstötietojen hallinta 
Siirtyminen julkishallinnon yhteisiin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin. 
Henkilöstötiedon hallinta. 
Talouteen liittyvien tietojen hallinta 
Tositteiden elektroninen käsittely ja arkistointi. 
Taloushallinnon toimintojen keskittäminen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. 
Tulos, talous, teettäminen -yhteiset tietoperustat. 
Sisäisen laskennan kehittäminen. 
Isännöinti ja kiinteistötoimi 
Kulunvalvontajärjestelmän ja työaikajärjestelmän käyttöönotto. 
Puhelinvaihdejärjestelmän kytkeminen kulunvalvontaan. 
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7. TIETOHALLINTO 
Avain-2000: Avain prosessien tiedon hallinta 
Tavoite 2000: Tiedon hallinnan kehittämissuunnitelmien laatiminen yhdessä 
prosessien kanssa. 
Doku-2000: Dokumenttien hallinnan kehittäminen 
Tavoite 2000: Tavoitetilan kuvaaminen yhtenäisestä tavasta käsitellä doku-
mentteja (tavoitteena parantaa dokumenttien saatavuutta ja käytettävyyttä), 
dokumenttien tyyppien ja luokittelurakenteen määrittely, järjestelmäratkaisun 
suunnittelu ja kuvaus, pilottien käynnistys. 127 tmk. 
Tavoite 2001: Ratkaisun toteutus ja osittainen käyttöönotto. 
Sähke-2000: Sähköisen asioinnin kehittäminen 
Tavoite 2000: Sähköisten asiointipalvelujen tuottamiseen tarvittavan kon-
septin määrittely ja kehittäminen. Kehittämisohjelman laatiminen sähköiseen 
asiointiin liittyvien kehittämishankkeiden resursointia, priorisointia ja päätök-
sentekoa varten. 
Tavoite 2001: Ratkaisun toteuttaminen. 
1 nfo-2000: Tietovarastojen käytettävyyden ja tietopalvelujen kehittämi-
nen 
Tavoite 2000: Olemassa olevien tietojen ja tietovarastojen kuvaaminen ja 
kehittäm istarpeiden kartoitus (yhdessä Avain2000-projektin kanssa). Tek-
nisten ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus ("palvelutietokanta", tietohakemistot, 
raportointi- ja analysointivälineet). Suunnitelman ja toimenpide-ehdotuksen 
tekeminen tietopalvelujen parantamiseksi. 
Tavoite 2001: Parantamissuunnitelman toteutus. 
Asiakirjojen ja arkistojen hallinnan kehittäminen (TIKU) 
Raportoinnin kehittäminen, palveluliittymä Sinettiin. 
Tietoteknisen infrastruktu urin kehittäminen 
Tietoliikenneverkon kehittäminen ja Atk -tuotantoympäristön kehittäminen 
(HaKe2, toimintavarmuus) 
Tietoturvallisuuden kehittäminen 
Toipumissuunnitelmat ja valmiussuunnitelma, tietojärjestelmien tietoturvalli-
suus 
Järjestelmien toiminnan hallinta 
Euro —valmius, liittymien ja vuon hallinta. 
Tietohallinnon perusrekisterien kehittäminen 
Laiterekisterit, lisenssit, käyttäjät, projektit, järjestelmät, dokumentit. 

